

ł		Modo d	e Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	c '18		_	14 ene '19		_	28 er
	0	tarea						Х	D	J	L	V	M	S
14		-5	3.2 Obje	tivo General	0.67 días?	vie 01/02/19	vie 01/02/19							
15		-5	3.3 Obje	tivos específicos	0.67 días?	vie 01/02/19	vie 01/02/19							
16		- 5	3.4 Justi	ficación	0.67 días?	vie 01/02/19	vie 01/02/19							
17		-5	3.5 Alcai	nces y delimitaciones	0.67 días?	vie 01/02/19	vie 01/02/19							
18		*	4 Requerin	ninetos del proyecto	7.5 días	jue 31/01/19	vie 15/02/19							
19		-5	4.1 Anál	isis de requerimientos	7.33 días?	jue 31/01/19	vie 15/02/19							
20		*	5 Dirección Planeacion	· ·	14.17 días	lun 28/01/19	lun 25/02/19							
21		-5	5.1 Prod	ucto Mínimo Variable	0.67 días?	sáb 23/02/19	sáb 23/02/19							
22		-9	5.2 Acta	de inicio	0.67 días?	lun 28/01/19	lun 28/01/19							•
23		-5		e de Trabajo y su	0.67 días?	mar 05/02/19	mar 05/02/19							
24		-5		natos de los planes de tración de proyectos	0.67 días?	lun 25/02/19	lun 25/02/19							
25		*	6 Dirección Ejecución	n del proyecto -	26.17 días	vie 01/02/19	sáb 23/03/19							
				Tarea		Resum	nen inactivo			Tare	as externas			
				División		Tarea ı	manual			Hito	externo		\Diamond	
		-	-l- C- ''	Hito	•		uración			Fech	na límite		•	
-		Jiagrama n 10/02/´	de Gantt	Resumen	<u> </u>	Inform	ie de resumen ma	nual		Prog	greso			
сспа	i. uon	11 10/02/	1.5	Resumen del proyecto		Resum	en manual			Prog	greso manua	ıl		
				Tarea inactiva		solo el	comienzo	Е						
				Hito inactivo		solo fi	n	3						
						Págin	- 2							

d			le Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	c '18			ı		14 ene	e '19 _,			28 €
26	0	tarea	6485		0.67.1/. 2	. 04/02/10	. 04/02/12		Χ	D		J	L		V	М	S
26		-59	6.1 Met del proy	odología de desarrollo vecto	0.67 dias?	vie 01/02/19	vie 01/02/19										
27		-5		ción dinal a través de nas de UML	0.67 días?	vie 01/03/19	vie 01/03/19										
28	 	-5	6.3 Mod	delo entidad relación	0.67 días?	vie 15/02/19	vie 15/02/19										
29	 	-59	6.4 Dicc	ionario de Datos	0.67 días?	vie 15/02/19	vie 15/02/19										
30	 	-5	6.5 Apli	ación de la norma ISO / 01	0.67 días?	vie 01/02/19	vie 01/02/19										
31		-9	6.6 Apli	cando las métricas de e	0.67 días?	jue 14/02/19	jue 14/02/19										
32		-9		mulación del esfuerzo os de uso	0.67 días?	sáb 23/03/19	sáb 23/03/19										
33		-9		mulación de iidad del Sistema	0.67 días?	sáb 23/03/19	sáb 23/03/19										
34		*	7 Dirección del proyecto - Seguimiento y control		7.5 días	mié 06/03/19	lun 18/03/19										
35	 	-5	7.1 Formato de control del proyecto		0.67 días?	mié 06/03/19	mié 06/03/19										
36		-5	7.2 Adm	ninistración de cambios	0.67 días?	lun 11/03/19	lun 11/03/19										
37		-9		natos con la ción registrada	0.67 días?	lun 18/03/19	lun 18/03/19										
38		-5		ocer al cliente	0.67 días?	sáb 09/03/19	sáb 09/03/19										
				Tarea		Resum	nen inactivo					Tarea	as exter	nas			
				División		Tarea	manual					Hito	externo)		\Diamond	
 .	-4 · "):	ala Cerret	Hito	•	solo d	uración					Fech	a límite			•	
Proyecto: Diagrama de Gantt Fecha: dom 10/02/19 Resumen Resumen del proyecto		-	Inform	ne de resumen ma	anual				Prog	reso							
		Resumen del proyecto		Resum	nen manual		_		 1	Prog	reso ma	anual					
				Tarea inactiva		solo e	comienzo		Г			J					
Hito inactivo				solo fi	n		3										
				<u>I</u>		Págin	а 3										

l			Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	c '18	ı		14 ene '19		1	28 en
39	0	tarea	0 Dinassi f	n dal muavasta. Cis	111746-	1	la	Х	D	J	L	V	М	S
39		~	8 Direccioi	n del proyecto - Cierre	14.17 dias	jue 28/02/19	lun 25/03/19							
40	****		8.1 Docu pruebas	umentación de	0.67 días?	vie 22/03/19	vie 22/03/19							
41			8.2 Proc Software	eso Personal de e	0.67 días?	jue 28/02/19	jue 28/02/19							
42		-5	8.3 Docu proyecto	umento de cierre del o	0.67 días?	lun 25/03/19	lun 25/03/19							
43		*	9 Anexos		5.5 días	sáb 16/03/19	lun 25/03/19							
44		-9	9.1 Mini	utas de reunión	0.67 días?	sáb 16/03/19	sáb 16/03/19							
45		-5	9.2 Docu código f	uementación del uente	0.67 días?	lun 25/03/19	lun 25/03/19							
46		*	10 Entrega	ables	32.17 días	jue 31/01/19	mié 03/04/19							
47			10.1 Ma	nuales	0.67 días?	mié 03/04/19	mié 03/04/19							
48		-5	10.2 Pitch		0.67 días?	sáb 09/03/19	sáb 09/03/19							
49		-5	10.3 Do	cumentación del o	0.67 días?	mié 03/04/19	mié 03/04/19							
50			10.4 CV	U	3.33 días?	lun 25/02/19	vie 01/03/19							
51		-5	10.5 Bib	liografía	3.33 días?	lun 25/03/19	vie 29/03/19							
				Tarea		Resum	nen inactivo			■ Tare	as externas			
				División		Tarea	manual			Hito	externo		\Diamond	
rovio	cto. r	Diagrama d	do Cantt	Hito	♦	solo d	uración			Fech	na límite		•	
•		n 10/02/19		Resumen	-	Inform	ne de resumen ma	anual		Prog	greso			
·		,		Resumen del proyecto		Resum	nen manual			Prog	greso manua	al		
				Tarea inactiva		solo e	l comienzo	Е						
				Hito inactivo	\Diamond	solo fi								

ld	Ð	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	c '18 X	D	J	14	ene '19 I	,	М	28 ene
52		-5	10.6 Revisión de Catálogos	0.67 días?	vie 22/02/19	vie 22/02/19						'		
53		-5	10.7 Seguridad del sistema	0.67 días?	vie 22/02/19	vie 22/02/19								
54		-5	10.8 Principios de usabilidad	0.67 días?	jue 31/01/19	jue 31/01/19								
55		-5	10.9 Manejo de correo electrónico	0.67 días?	vie 22/02/19	vie 22/02/19								
56		-5	10.10 Interfaz gráfica del módulo de control	0.67 días?	jue 07/03/19	jue 07/03/19								
57		-5	10.11 Revisión general de la información del sistema	0.67 días?	jue 07/03/19	jue 07/03/19								
58		-5	10.12 Módulos de control	0.67 días?		mié 27/03/19								
59		-5	Fin	0.67 días	vie 29/03/19	vie 29/03/19								

	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	\Diamond
Proyecto: Diagrama de Gantt	Hito	•	solo duración		Fecha límite	•
Fecha: dom 10/02/19	Resumen		Informe de resumen manua		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo	Е		
	Hito inactivo		solo fin	3		
			Página 5			



















